


## OPTIMISER SON RESULTAT PENDANT LA PHASE PREPARATION DE CHANTIER



### **PUBLIC CONCERNE/PRE REQUIS :**

Chefs de chantier et conducteur de travaux.

### **DUREE :**

21 heures soit 3 jours

### **DATES :**

Dijon : 15, 16 janvier et 16 février 2024

Besançon : 31 janvier, 1<sup>er</sup> février et 23 février 2024

### **LIEU :**

Besançon, Dijon ou en vos locaux si groupe intra

### **COUT :**

450€ HT/Stagiaire (groupe de 6 à 10 personnes)

Intra : 2700€ HT pour un groupe + frais de déplacements éventuels

**VALIDATION :** Attestation de formation

### **Méthodes pédagogiques :**

Apports théoriques, QCM, Etudes de cas

### **Débouchés, poursuite**

**d'études/passerelles :** Non

### **Objectif général :**

- A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  - Déterminer le cadre contractuel du marché
  - Inventorier les contraintes du site d'implantation du chantier
  - Anticiper le phasage du chantier, la composition des équipes et des besoins externes
  - Rechercher des variantes de conception et de réalisation
  - Fixer un droit de dépenses
  - Faciliter le suivi et la réactivité par la constitution et l'utilisation d'un tableau de bord

### **Contenu de la formation**

- L'analyse des pièces du marché : Pièces contractuelles constitutives du dossier, délais, points clés
- L'inventaire des contraintes du chantier : nature des sols, rapprochement du dossier et réalité du site d'implantation du chantier, contraintes de l'environnement du chantier
- La vérification des quantités : reprise des quantités prévues dans le marché et rapprochement avec la réalité, vérification et intégration du mode opératoire
- La décomposition en tâches : analyse du travail d'une équipe avec un rendement et une unité d'œuvre, reprise de l'étude de prix
- Les modes opératoires, les dispositions QSE : plans d'exécution, plans de détails, profils en longs, détermination des règles spécifiques QSE
- Les consultations fournisseurs et sous-traitants
- La budgétisation et les droits de dépenses
- La recherche des variantes
- La planification des tâches et des moyens : déterminer les durées, ordonner les tâches, établir le planning d'utilisation des ressources, réguler le chantier
- La constitution d'un tableau de bord de suivi

### **Accessibilité aux personnes handicapées :**

L'Ecole des TP adapte les conditions d'accueil à ses formations et d'accès de ses locaux pour les publics en situation de handicap. Pour échanger sur les adaptations possibles, contactez notre référent handicap.

**Pour l'efficacité de la formation, il est nécessaire que le binôme chef de chantier/conducteur de travaux participe ensemble à la session.**