

OPTIMISER SON RESULTAT PENDANT LA PHASE PREPARATION DE CHANTIER



PUBLIC CONCERNE/PRE

REQUIS :

Chefs de chantier et conducteur de travaux.

DUREE :

21 heures soit 3 jours

DATES :

15, 16 et 30 janvier 2025

LIEU :

Besançon, ou Dijon ou en vos locaux si groupe intra

COUT :

550€ HT/Stagiaire (groupe de 6 à 10 personnes)
Intra : 2800€ HT pour un groupe + frais de déplacements éventuels

VALIDATION : Attestation de formation

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques, QCM, Etudes de cas

Débouchés, poursuite

d'études/passerelles : Non

Taux de satisfaction stagiaire

2024 : 100% à plus de 75% de satisfaction

Nombre de stagiaires formés :

28

Objectif général :

- A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 - Déterminer le cadre contractuel du marché
 - Inventorier les contraintes du site d'implantation du chantier
 - Anticiper le phasage du chantier, la composition des équipes et des besoins externes
 - Rechercher des variantes de conception et de réalisation
 - Fixer un droit de dépenses
 - Faciliter le suivi et la réactivité par la constitution et l'utilisation d'un tableau de bord

Contenu de la formation

- L'analyse des pièces du marché : Pièces contractuelles constitutives du dossier, délais, points clés
- L'inventaire des contraintes du chantier : nature des sols, rapprochement du dossier et réalité du site d'implantation du chantier, contraintes de l'environnement du chantier
- La vérification des quantités : reprise des quantités prévues dans le marché et rapprochement avec la réalité, vérification et intégration du mode opératoire
- La décomposition en tâches : analyse du travail d'une équipe avec un rendement et une unité d'œuvre, reprise de l'étude de prix
- Les modes opératoires, les dispositions QSE : plans d'exécution, plans de détails, profils en longs, détermination des règles spécifiques QSE
- Les consultations fournisseurs et sous-traitants
- La budgétisation et les droits de dépenses
- La recherche des variantes
- La planification des tâches et des moyens : déterminer les durées, ordonner les tâches, établir le planning d'utilisation des ressources, réguler le chantier
- La constitution d'un tableau de bord de suivi

Accessibilité aux personnes handicapées :

L'Ecole des TP adapte les conditions d'accueil à ses formations et d'accès de ses locaux pour les publics en situation de handicap. Pour échanger sur les adaptations possibles, contactez notre référent handicap.

Pour l'efficacité de la formation, il est nécessaire que le binôme chef de chantier/conducteur de travaux participe ensemble à la session.