

OPTIMISER SON RESULTAT PENDANT LA PHASE PREPARATION DE CHANTIER



PUBLIC CONCERNE :

Chefs de chantier et conducteur de travaux.

DUREE :

42 heures soit 6 jours

DATES :

Nous consulter

LIEU :

En vos locaux

ORGANISMES : ETP BFC -

RD Consultant

COUT :

2000€ HT/personne

VALIDATION : Attestation de formation

Objectif général :

- A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 - Déterminer le cadre contractuel du marché
 - Inventorier les contraintes du site d'implantation du chantier
 - Anticiper le phasage du chantier, la composition des équipes et des besoins externes
 - Rechercher des variantes de conception et de réalisation
 - Fixer un droit de dépenses
 - Faciliter le suivi et la réactivité par la constitution et l'utilisation d'un tableau de bord

Contenu de la formation

- L'analyse des pièces du marché : Pièces contractuelles constitutives du dossier, délais, points clés
- L'inventaire des contraintes du chantier : nature des sols, rapprochement du dossier et réalité du site d'implantation du chantier, contraintes de l'environnement du chantier
- La vérification des quantités : reprise des quantités prévues dans le marché et rapprochement avec la réalité, vérification et intégration du mode opératoire
- La décomposition en tâches : analyse du travail d'une équipe avec un rendement et une unité d'œuvre, reprise de l'étude de prix
- Les modes opératoires, les dispositions QSE : plans d'exécution, plans de détails, profils en longs, détermination des règles spécifiques QSE
- Les consultations fournisseurs et sous-traitants
- La budgétisation et les droits de dépenses
- La recherche des variantes
- La planification des tâches et des moyens : déterminer les durées, ordonner les tâches, établir le planning d'utilisation des ressources, réguler le chantier
- La constitution d'un tableau de bord de suivi

Méthodes utilisées :

- Apports théoriques en salle
- Etudes de cas
- Evaluation

Pour l'efficacité de la formation, il est nécessaire que le binôme chef de chantier/conducteur de travaux participe ensemble à la session.